Alcaldio de
ESMERALDAS

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
PLANILLA N° 11 AVANCE DE OBRA

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

RECONSTRUCCION VIA AIRE LIBRE-
OBJETO DEL CONTRATO: CABEZON; VIA CABEZON- BIMOT: VIA “Y"
DEL LEON - “Y" DE VUELTA LARGA:
INTERCAMBIADOR  BIMOT:  PUENTE
TEAONE 2; INTERCAMBIADOR *“Y" DEL

LEON
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ESMERALDAS
MONTO DEL CONTRATO: USD $ 18'206.246,21
PLAZO DE EJECUCION: 24 meses

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 5 de Noviembre de 2018

FECHA DE INICIO: 3 de Enero de 2019
FECHA DE TERMINACION: 04 de Noviembre de 2020
FISCALIZADOR: Ing. Galo Torres

FECHA DEL INFORME: 16 de Diciembre del 2019

2. ANTECEDENTES

El articulo 57 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién PUblica
prescribe: “Procedimiento.- Para atender las situaciones de emergencia definidas
en el nbmero 31 del articulo 6 de esta Ley, previomente a iniciarse el procedimiento,
el Ministro de Estado o en general la méxima autoridad de la entidad deberd emitir
resolucion motivada gue declare la emergencia, para jusfificar la contratacién.
Dicha resolucién se publicard en el Portal COMPRAS PUBLICAS

La entidad podrd contratar de manera directa, v bajo responsabilidad de la
maxima autoridad, las obra, bienes o servicios, incluidos los de consulioria, que se
requieran de manera estricta para superar las situaciones de emergencia. Podrd,
inclusive confratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de
domiciliacion ni de presentacién de garantics; los cuales se cumplirdn una vez
suscrito el respectivo contrato.
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En todos los casos, una vez superada la situacidn de emergencia, la méxima
auforidad de la Entidad Contratante publicard en el Portal COMPRAS PUBLICAS un
informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con
indicacién de los resultados obtenidos”;

Mediante Resolucidn N° 074-2016 de fecha 22 de abril de 2016, en calidad de
Alcalde del Gobiemo Autdnomo Descentralizado Municipal del Cantdén Esmeraldas,
Resolvié: “... Declarar el estado de emergencia en todo el territorio del cantén
Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, con el propdsito de contratar los bienes,
servicios y obras necesarios para afender, mitigar y superar los efectos del
movimiento tellrico producido el 16 de abril de 2016, al amparo del Decreto
Ejecutfivo No. 1001 de 17 de abril de 2016...";

Mediante memorando N° 136-2017-O0.PP.MM. de fecha 13 de febrero de 2017, el
Ing. Miguel Moreira Cervera, Director de Obras Publicas Municipales, emite el
informe de ampliacién de vigencia de la emergencia, declarada mediante
Resolucion 074-2016, sefialando que: “...en virtud de que la vigencia de la
resolucion emergencia termina el 15 de febrero de 2017, considerando que el plazo
de los frabgjos, de acuerdo con el convenio de cooperacién entre el MTOP y el
GADMCE es de 24 meses y gque la empresa encargada de los trabajos de
reconstruccién vial, a pesar de los impedimentos generados, por la instalacion de la
nueva tuberia de conduccién para el sistema de agua potable de la ciudad de
Esmeraldas, ha seguido laborando y obviamente, no concluye los frabajos, solicita
se exfienda la vigencia de la resolucion de declaratoria de emergencia hasta
concluir los frabgjos por un plazo de por lo menos 15 meses...”

Mediante Resolucion N° 048-GADME-A-2017 de fecha 15 de febrero de 2017, en
calidad de Alcalde del Gobiemno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén
Esmeraldas amparado en el informe técnico precedente, resolvid entre otros “... El
plazo de vigencia del estado de emergencia en el cantén Esmeraldas, que corria
desde el 22 de abril de 2016 hasta el 15 de febrero de 2017, se extiende por quince
meses mas, contados desde esta Glfima fecha, es decir, durard hasta el 15 de mayo
de 2018. Duranfe el mencionado plazo se mantendran todos las medidas
mencionadas en la Resolucion N° 074-2016, y se ejecutardn conforme lo ameriten
las circunstancics...”;

Mediante memorando N° 454-2017-O0.PP.MM, de 20 de noviembre de 2017, el
Director de Obras Publicas, entre ofros concluye que es “...prioritario ampliar el
informe presentado mediante memorando No. 084-2013-OPPMM del 25 de abril del
2016, incorporando al mismo €l framo “Y del Ledn - *Y" de Vuelta Larga”, foda vez
que subsiste la imperiosa necesidad de asegurar una movilidad eficiente de la
poblacion nativa y flotante que circulan por el anillo vial de ingreso a la ciudad de
Esmeraldas.; y recomienda que para la contratacion de la segunda efapa se
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considere los términos de la resolucién 074-2016, del 22 de abril del 2016, que incluye
los componentes antes indicados. Ademés encarga realizar las gestiones
pertinentes que permitan el financiamiento de la segunda fase incluyendo los seis
componentes antes indicados y de esta manera lograr la superacién de
emergencia a través de la ejecucién del anillo integral vial del ingreso la cuidad de
Esmeraldaos...”;

Mediante memorando N° 157-2018-O0.PP.MM. de fecha 10 de mayo de 2018, el
Ing. Miguel Moreira Cervera, Director de Obras Piblicas del Gobiemo Municipal de
Esmeraldas, presentd el informe técnico respecto al estado de la ejecucion de
obras en la red vial de acceso a la ciudad de Esmeraldas, su valoracion con los
riesgos inminentes ante la terminacion del estado de emergencia préximo, el gue se
encuentra vigente hasta el 15 de mayo de 2018, y manifestd, entre otros puntos, lo
siguiente: “...En tal vitud, en base a los antecedentes expuestos y al andlisis
realizado que evidencia que no se ha superado la causa original que motivd
declarar la emergencia mediante Resolucidén N° 074-2016, y que la reconstruccién
de las vias de acceso del cantén Esmeraldas no se encuentra concluida, ya que no
habiéndose podido continuar con la ejecuciéon de las obras debido a la suspension
dispuesta por el GADMCE, lo cual impide confinuar con los frabajos conforme
estuvo previsto; y, faltando desarrollar la red vial que pemita superar los efectos de
los dafos causados por los eventos naturales antes citados, ante la proximidad de
vencimiento de la vigencia de la declaratoria de emergencic; RECOMIENDO se
redlicen las acciones administrativas que correspondan para la renovacion del
estado de emergencia por ocho meses, que permita concluir con la primera fase
del proyecto denominado: “RECONSTRUCCION VIA AIRE LIBRE — BIMOT — REDONDEL
CODESA — PUENTE TEAONE, PRIMERA ETAPA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA VIA
REDONDEL JAIME HURTADO GONZALEZ (CODESA) — “Y" DEL LEON — REDONDEL JAIME
HURTADO GONZALEZ (CODESA] — ViA REDONDEL JAIME HURTADO GONZALES
{CODESA) REDONDEL FRENTE AL BIMOT"; y, reclizar la coniratacion de la segunda
fase...”;

Mediante memorando N° 469-1-DJ-GADMCE-2018 de fecha 15 de mayo de 2018, el
Procurador Sindico del Gobiemo Municipal, resalta el informe técnico N° 157-2018-
OO0.PP.MM. de 10 de mayo de 2018, suscrito por el Director de Obras PUblicas del
Gobiemo Municipal, Ing. Miguel Moreira Cervera. Ademds determina la capacidad
legal y legitima del Alcalde, para practicar declaratoria de emergencia,
consecuentemente ampliar la misma. Sefiala que la méxima autoridad del nivel
ejecutivo si tiene facultades para declarar por emergencia la ejecucién de una
obra.

Con fecha 15 de mayo de 2018, el Dr. Lenin Lara, Alcalde del cantén Esmeraldas,
suscribio la Resolucién N° 058A-2018; mediante la cual entre ofros ... RENOVO el
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estado de emergencia, de conformidad con lo previsto en el articulo 57 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién PUblica, en todo el territorio del
canton Esmeraldas, provincia de Esmeraldas; foda vez que no se han superado los
dafnos causados por la caotéstrofe natural ocurida el 16 de abril de 2016, Lo
presenie Declaratoria de Estado de Emergencia regird durante OCHO (8) MESES, a
partir de la suscripcidn de la presente Resolucion...™:

El 19 de septiembre de 2018, se suscribe un Convenio Modificatorio al Convenio de
Cooperacion Interinstitucional, celebrado entre el Ministerio de Transporte y Obras
Pdblicas y el Gobiemo Municipal, en cuya clausula tercera, entre otros “... 3.1.1
Autorizar al Gobiemo Auténomo Descentrado Municipal para que infervenga en la
red vial estatal E-15 para la construccion de obras civiles del anillo vial de la ciudad
de EBsmeraldas que comprende alrededor de 5km de intervencion vial...”:

Con fecha 25 de septiembre de 2018, en la ciudad de Esmeraldas se suscribio el
Convenio RSC N 2018322 de Compensacién Social enire la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y el Gobiemo Auténomo
Desceniralizado Municipal del Cantén Esmeraldas, con el objeto de financiar la
gjecucion del proyecto de compensacion social denominado
“...COMPLEMENTACION DEL ANILLO VIAL DE INGRESO A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS..."”, de conformidad con el estudio presentado por el Alcalde del GAD
Municipal del Canién Esmeraldas. El monto de este convenio, estd financiado por la
EP PETROECUADOR y asciende a la suma de 18'206.246,21 mdas IVA:Con
memorando N° 6180-GADMCE-A-2018 de fecha 25 de septiembre de 2018, el
Alcalde del GAD Municipal del Cantén Esmeraldas, dispuso enire otros que: “...se
prepare toda la documentacién precontractual necesaria que permita iniciar con
el proceso de contratacion, conforme la recomendacion dada por el Director de
Obras Pdblicas mediante MEMORANDO N° 454-2017-O0.PP.MM. de fecha 20 de
noviembre del 2017, en el que indica “que para la contratacién de la segunda
efapa se considere los términos de la resolucion 074-2016, del 22 de abril del 2016,
que incluye los componentes antes indicados...”:

Con fecha 7 de septiembre de 2018, el Ing. Jonathan Tambaco, Director Financiero
Municipal, en asocio con el Dr. Jhon Choez, emiten Cerlificacién Presupuestaria
Plurianual, puntualizando que existirén créditos presupuestarios, para la gjecucién
del proyecto “COMPLEMENTACION DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE
ESMERALDAS", en el que la EP PETROECUADOR, fianza la ejecuciéon por el monto de
$ 18'206,246,21; y, el Gobiemo Municipal se obliga contratar la fiscalizacién y el
pago del impuesto al valor agregado, que genere el proyecto.

El 28 de sepfiembre de 2018, el Director Financiero Municipal, ing. Jonathan
Tambaco, en asocio con el Dr. Jhon Choez, emiten cerfificacién presupuestaria con
cargo a la partida No. 75.01.05 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS, para la
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contratacién de la “COMPLEMENTACION DEL ANILLO VIAL DE INGRESO A LA CIUDAD
DE ESMERALDAS” que consiste en la ejecucién de la “RECONSTRUCCION VIiA AIRE
LIBRE-CABEZON; VIA CABEZON- BIMOT: VIA “Y” DEL LEON - “Y” DE VUELTA LARGA:
INTERCAMBIADOR BIMOT; PUENTE TEAONE 2; INTERCAMBIADOR “Y" DEL LEON", por un
valor de USD 18'206.246,21 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 21/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)}, mas
IVA. Basado en el convenio de comprensién social entre la Empresa de
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y el Gobiemo Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Esmeraldas. Certificacion presupuestaria
emitida por EP PETROECUDOR, con memorando N° 024759-CERT-PRES-2018.

Mediante Resolucién de Inicio No. 248 de fecha 04 de octubre de 2018, en calidad
de Alcalde del canton Esmeraldas, resuelve: “Articulo 1- ADJUDICAR al
CONSORCIO VIAL ESMERALDAS, el proceso de Contratacién de Emergencia, cuyo
objeto es la “COMPLEMENTACION DEL ANILLO VIAL DE INGRESO A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS” que consiste en la ejecucién de la “RECONSTRUCCION VIA AIRE LIBRE-
CABEZON; VIA CABEION- BIMOT: VIA “Y” DEL LEON - “Y" DE VUELTA LARGA:
INTERCAMBIADOR BIMOT; PUENTE TEAONE 2; INTERCAMBIADOR “Y™ DEL LEON, con un
presupuesto referencial de USD 18'206.246,21 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 21/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA), més IVA, con un plazo de ejecucién de 24 MESES, contados a
parfir de la suscripcién del contrato. Arficulo 2.- DESIGNAR en calidad de
Administrador del Contrato al Ing. Luis Santilién Enriquez, funcionario de la Direccién
de Obras PUblicas del Gobierno Municipal, quien deberd cumplir con los deberes y
atribuciones que le confiere los articulos 70 y 80 de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contrataciéon Piblica y 121 de su Reglamento General. Artficulo 3.-
DISPONER al Procurador Sindico del Gobiemo Auténomo Desceniralizado Municipal
del Cantén Esmeraldas, la elaboracién del contrato respectivo a favor de
CONSORCIO VIAL ESMERALDAS." Articulo 4.- Superada la emergencia, la Direccidén
de Obras PUblicas del Gobierno Municipal, publicard en el portal Compras Publicas,
informe que detalle las confrataciones y el presupuesto empleado, con indicacion
de los resuliados obtenidos."”

A los 5 dias del mes de Noviembre de 2018 se suscribid el CONTRATO
“COMPLEMENTACION DEL ANILLO VIAL DE INGRESO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS"
que consiste en la ejecucion de la “RECONSTRUCCION VIA AIRE LIBRE-CABEZON: ViA
CABEZON- BIMOT: VIA “Y” DEL LEON - “Y” DE VUELTA LARGA: INTERCAMBIADOR
BIMOT: PUENTE TEAONE 2; INTERCAMBIADOR “Y” DEL LEON",
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3. PERIODO DE TRABAJO.-
0T de Noviembre del 2019 al 30 de Noviembre del 2019.
4. AVANCE FISICO. - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los frabajos ejecutados se realizaron cumpliendo bajo control de la Fiscalizacién, la
misma que estuvo a cargo del Ing. Galo Torres, Fiscalizador Contratado.

Las canfidades planilladas, verificacion de especificaciones técnicas y de control
de cdlidad de los rubros ejecutados son de exclusiva responsabilidad del
Fiscalizador Contratado por el GADMCE, Ing. Galo Torres.

Monto programado para el periodo 1 usD. 1.200.113,15 6,59 %

Monto programado acumulado , USD. 11.535.8864,12 . 63,36 %

Monto ejecutado en este periodo usD. 481.536,52 2,645 %

Monto acumulado ala fecha r uUsD. 11.720.837.91 | 64,378 %
‘

Las cantfidades de obra realmente ejecutadas constan en el cuadro elaborado por
la Fiscalizaciéon y que se detfalla en el informe adjunto de la Fiscalizacion.

5. LIQUIDACION ECONOMICA.-

En el siguiente cuadro se indica la liquidacién econdmica de los trabajos realizados

Saldo a favor del contratista Planilla N° 7 ' USD. 27.824,63
Saldo a favor del coniratisia Planilla N° 8 uSD. 965.743,77
Saldo a favor del contratista Planilla N° 9 i usD. 945.522,70
Saldo a favor del conirafista Planilla N° 10 | USD. 412.345,21
Valor Planilla N° 11 USD. 481.536,52
Saldo total a favor del contratista ' USD. 2.832.972.,83
Anficipo amortizado usD. 0,00
Multa afraso en la entrega de la planilla UsSD. 0.00
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Mulia por incumplimiento del cronograma | USD. 0.00

Oftras multas USD. 0,00

|
|
1
|

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De acuerdo al informe de Fiscalizacién y a la supervision por parfe de esta
Administracién, se recomienda el Asiento Contable de la PLANILLA No.11 de
AVANCE DE OBRA; de acuerdo a lo estipulado en el conirato, presentada por
CONSORCIO VIAL ESMERALDAS cuyo representante legal es el Ing. Gustavo Gerardo
Espinel, contratista de la obra, por un monto de USD. 481.536,52 mds IVA.

A estos valores deben hacerse los descuentos de Ley.
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